

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 2, 2010		Кв. 3, 2010			Кв. 4, 2010			Кв. 1, 2011			Кв. 2, 2011			Кв. 3, 2011	
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
1	Старт проекта	0 дней?	Сб 01.05.10	Сб 01.05.10	◆	◆														
2	ОЧЕРЕДЬ 1: Администрирование и средства развития системы	217 дней?	Вт 01.06.10	Чт 31.03.11																
3	Подпроект «Администрирование и средства развития системы»	217 дней?	Вт 01.06.10	Чт 31.03.11																
4	Внедрение	217 дней?	Вт 01.06.10	Чт 31.03.11																
5	Обучение команды проекта	153 дней?	Вт 01.06.10	Пт 31.12.10																
6	Моделирование системы	87 дней?	Вт 01.06.10	Чт 30.09.10																
7	Конфигурирование и прогон контрольного примера	87 дней?	Ср 01.09.10	Пт 31.12.10																
8	Ввод в эксплуатацию	108 дней?	Пн 01.11.10	Чт 31.03.11																
9	ОЧЕРЕДЬ 2: Классификация и унификация производственных ресурсов, учет запасов	174 дней?	Вт 01.06.10	Пн 31.01.11																
10	Подпроект «Классификация и унификация производственных ресурсов»	130 дней?	Вт 01.06.10	Вт 30.11.10																
11	Внедрение	130 дней?	Вт 01.06.10	Вт 30.11.10																
12	Обучение команды проекта	21 дней?	Вт 01.06.10	Ср 30.06.10																
13	Моделирование системы	65 дней?	Вт 01.06.10	Вт 31.08.10																
14	Конфигурирование и прогон контрольного примера	43 дней?	Пн 02.08.10	Чт 30.09.10																
15	Ввод в эксплуатацию	86 дней?	Пн 02.08.10	Вт 30.11.10																
16	Подпроект «Учет запасов готовой продукции»	174 дней?	Вт 01.06.10	Пн 31.01.11																
17	Внедрение	174 дней?	Вт 01.06.10	Пн 31.01.11																
18	Обучение команды проекта	21 дней?	Вт 01.06.10	Ср 30.06.10																
19	Моделирование системы	87 дней?	Вт 01.06.10	Чт 30.09.10																
20	Конфигурирование и прогон контрольного примера	64 дней?	Ср 01.09.10	Вт 30.11.10																
21	Ввод в эксплуатацию	86 дней?	Пт 01.10.10	Пн 31.01.11																
22	Подпроект «Учет запасов основных материалов»	174 дней?	Вт 01.06.10	Пн 31.01.11																
23	Внедрение	174 дней?	Вт 01.06.10	Пн 31.01.11																
24	Обучение команды проекта	21 дней?	Вт 01.06.10	Ср 30.06.10																
25	Моделирование системы	87 дней?	Вт 01.06.10	Чт 30.09.10																
26	Конфигурирование и прогон контрольного примера	64 дней?	Ср 01.09.10	Вт 30.11.10																
27	Ввод в эксплуатацию	86 дней?	Пт 01.10.10	Пн 31.01.11																
28	Подпроект «Учет запасов прочих ТМЦ»	174 дней?	Вт 01.06.10	Пн 31.01.11																
29	Внедрение	174 дней?	Вт 01.06.10	Пн 31.01.11																
30	Моделирование системы	87 дней?	Вт 01.06.10	Чт 30.09.10																
31	Конфигурирование и прогон контрольного примера	64 дней?	Ср 01.09.10	Вт 30.11.10																
32	Ввод в эксплуатацию	86 дней?	Пт 01.10.10	Пн 31.01.11																
33	ОЧЕРЕДЬ 3: Управление продажами и закупками	260 дней?	Чт 01.07.10	Чт 30.06.11																
34	Подпроект «Управление продажами»	152 дней?	Чт 01.07.10	Пн 31.01.11																
35	Внедрение	152 дней?	Чт 01.07.10	Пн 31.01.11																
36	Обучение команды проекта	22 дней?	Чт 01.07.10	Сб 31.07.10																
37	Моделирование системы	65 дней?	Чт 01.07.10	Чт 30.09.10																
38	Конфигурирование и прогон контрольного примера	64 дней?	Ср 01.09.10	Вт 30.11.10																
39	Ввод в эксплуатацию	86 дней?	Пт 01.10.10	Пн 31.01.11																
40	Подпроект «Управление закупками»	194 дней?	Пт 01.10.10	Чт 30.06.11																
41	Внедрение	194 дней?	Пт 01.10.10	Чт 30.06.11																
42	Обучение команды проекта	21 дней?	Пт 01.10.10	Вс 31.10.10																

От Заказчика

От Исполнителя

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 2, 2010		Кв. 3, 2010		Кв. 4, 2010			Кв. 1, 2011			Кв. 2, 2011		Кв. 3, 2	
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
43	Моделирование системы	65 дней?	Пт 01.10.10	Пт 31.12.10														
44	Конфигурирование и прогон контрольного примера	86 дней?	Ср 01.12.10	Чт 31.03.11														
45	Ввод в эксплуатацию	107 дней?	Вт 01.02.11	Чт 30.06.11														
46	ОЧЕРЕДЬ 4: Технологическая подготовка производства	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
47	Подпроект «Технологическая подготовка производства»	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
48	Внедрение	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
49	Обучение команды проекта	21 дней?	Вт 01.06.10	Ср 30.06.10														
50	Моделирование системы	65 дней?	Вт 01.06.10	Вт 31.08.10														
51	Конфигурирование и прогон контрольного примера	86 дней?	Пн 02.08.10	Вт 30.11.10														
52	Ввод в эксплуатацию	106 дней?	Пт 01.10.10	Пн 28.02.11														
53	ОЧЕРЕДЬ 5: Управление производством	282 дней?	Чт 01.07.10	Вс 31.07.11														
54	Подпроект «Учет материальных потоков в производстве»	282 дней?	Чт 01.07.10	Вс 31.07.11														
55	Внедрение	282 дней?	Чт 01.07.10	Вс 31.07.11														
56	Обучение команды проекта	65 дней?	Чт 01.07.10	Чт 30.09.10														
57	Моделирование системы	108 дней?	Чт 01.07.10	Вт 30.11.10														
58	Конфигурирование и прогон контрольного примера	129 дней?	Пт 01.10.10	Чт 31.03.11														
59	Ввод в эксплуатацию	150 дней?	Пн 03.01.11	Вс 31.07.11														
60	Подпроект «Управление производством»	282 дней?	Чт 01.07.10	Вс 31.07.11														
61	Внедрение	282 дней?	Чт 01.07.10	Вс 31.07.11														
62	Обучение команды проекта	65 дней?	Чт 01.07.10	Чт 30.09.10														
63	Моделирование системы	108 дней?	Чт 01.07.10	Вт 30.11.10														
64	Конфигурирование и прогон контрольного примера	129 дней?	Пт 01.10.10	Чт 31.03.11														
65	Ввод в эксплуатацию	150 дней?	Пн 03.01.11	Вс 31.07.11														
66	ОЧЕРЕДЬ 6: Бухгалтерский и налоговый учет	239 дней?	Вт 01.06.10	Сб 30.04.11														
67	Подпроект «Бухгалтерский учет ТМЦ и МБП»	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
68	Внедрение	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
69	Обучение команды проекта	87 дней?	Вт 01.06.10	Чт 30.09.10														
70	Моделирование системы	65 дней?	Вт 01.06.10	Вт 31.08.10														
71	Конфигурирование и прогон контрольного примера	86 дней?	Пн 02.08.10	Вт 30.11.10														
72	Ввод в эксплуатацию	85 дней?	Пн 01.11.10	Пн 28.02.11														
73	Подпроект «Учет расчетов с контрагентами (поставщики/покупатели, прочие дебиторы/кредиторы, учет услуг)»	217 дней?	Вт 01.06.10	Чт 31.03.11														
74	Внедрение	217 дней?	Вт 01.06.10	Чт 31.03.11														
75	Обучение команды проекта	87 дней?	Вт 01.06.10	Чт 30.09.10														
76	Моделирование системы	87 дней?	Вт 01.06.10	Чт 30.09.10														
77	Конфигурирование и прогон контрольного примера	86 дней?	Пн 02.08.10	Вт 30.11.10														
78	Ввод в эксплуатацию	108 дней?	Пн 01.11.10	Чт 31.03.11														
79	Подпроект «Учет операций с денежными средствами и их эквивалентами»	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
80	Внедрение	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
81	Обучение команды проекта	21 дней?	Вт 01.06.10	Ср 30.06.10														
82	Моделирование системы	65 дней?	Вт 01.06.10	Вт 31.08.10														
83	Конфигурирование и прогон контрольного примера	86 дней?	Пн 02.08.10	Вт 30.11.10														
84	Ввод в эксплуатацию	106 дней?	Пт 01.10.10	Пн 28.02.11														

От Заказчика

От Исполнителя

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 2, 2010		Кв. 3, 2010		Кв. 4, 2010		Кв. 1, 2011		Кв. 2, 2011		Кв. 3, 2011			
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
85	Подпроект «Учет операций по кассе и расчетов с подотчетными лицами»	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
86	Внедрение	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
87	Моделирование системы	87 дней?	Вт 01.06.10	Чт 30.09.10														
88	Конфигурирование и прогон контрольного примера	64 дней?	Ср 01.09.10	Вт 30.11.10														
89	Ввод в эксплуатацию	106 дней?	Пт 01.10.10	Пн 28.02.11														
90	Подпроект «Учет ОС, НМА и капвложений»	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
91	Внедрение	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
92	Обучение команды проекта	21 дней?	Вт 01.06.10	Ср 30.06.10														
93	Моделирование системы	87 дней?	Вт 01.06.10	Чт 30.09.10														
94	Конфигурирование и прогон контрольного примера	64 дней?	Ср 01.09.10	Вт 30.11.10														
95	Ввод в эксплуатацию	106 дней?	Пт 01.10.10	Пн 28.02.11														
96	Подпроект «Учет затрат на вспомогательное производство»	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
97	Внедрение	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
98	Обучение команды проекта	21 дней?	Вт 01.06.10	Ср 30.06.10														
99	Моделирование системы	87 дней?	Вт 01.06.10	Чт 30.09.10														
100	Конфигурирование и прогон контрольного примера	64 дней?	Ср 01.09.10	Вт 30.11.10														
101	Ввод в эксплуатацию	106 дней?	Пт 01.10.10	Пн 28.02.11														
102	Подпроект «Налоговый учет»	173 дней?	Ср 01.09.10	Сб 30.04.11														
103	Внедрение	173 дней?	Ср 01.09.10	Сб 30.04.11														
104	Обучение команды проекта	21 дней?	Ср 01.09.10	Чт 30.09.10														
105	Моделирование системы	64 дней?	Ср 01.09.10	Вт 30.11.10														
106	Конфигурирование и прогон контрольного примера	85 дней?	Пн 01.11.10	Пн 28.02.11														
107	Ввод в эксплуатацию	85 дней?	Пн 03.01.11	Сб 30.04.11														
108	Подпроект «Главная книга. Сводная бухгалтерская отчетность»	173 дней?	Ср 01.09.10	Сб 30.04.11														
109	Внедрение	173 дней?	Ср 01.09.10	Сб 30.04.11														
110	Обучение команды проекта	21 дней?	Ср 01.09.10	Чт 30.09.10														
111	Моделирование системы	64 дней?	Ср 01.09.10	Вт 30.11.10														
112	Конфигурирование и прогон контрольного примера	85 дней?	Пн 01.11.10	Пн 28.02.11														
113	Ввод в эксплуатацию	85 дней?	Пн 03.01.11	Сб 30.04.11														
114	ОЧЕРЕДЬ 7: Тиражирование бухгалтерского и налогового учета	64 дней?	Вт 01.02.11	Сб 30.04.11														
115	Подпроект «Тиражирование бухгалтерского и налогового учета»	64 дней?	Вт 01.02.11	Сб 30.04.11														
116	Внедрение	64 дней?	Вт 01.02.11	Сб 30.04.11														
117	Ввод в эксплуатацию	64 дней?	Вт 01.02.11	Сб 30.04.11														
118	ОЧЕРЕДЬ 8: Финансовое планирование и бюджетирование	239 дней?	Вт 01.06.10	Сб 30.04.11														
119	Подпроект «Финансовое управление. Нормативно-справочная информация»	109 дней?	Вт 01.06.10	Вс 31.10.10														
120	Внедрение	109 дней?	Вт 01.06.10	Вс 31.10.10														
121	Обучение команды проекта	21 дней?	Вт 01.06.10	Ср 30.06.10														
122	Моделирование системы	44 дней?	Вт 01.06.10	Сб 31.07.10														
123	Конфигурирование и прогон контрольного примера	65 дней?	Чт 01.07.10	Чт 30.09.10														
124	Ввод в эксплуатацию	65 дней?	Пн 02.08.10	Вс 31.10.10														
125	Подпроект «Оперативное финансовое управление»	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														
126	Внедрение	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11														

От Заказчика

От Исполнителя

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 2, 2010		Кв. 3, 2010		Кв. 4, 2010			Кв. 1, 2011			Кв. 2, 2011			Кв. 3, 2011		
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
127	Моделирование системы	109 дней?	Вт 01.06.10	Вс 31.10.10																
128	Конфигурирование и прогон контрольного примера	65 дней?	Пт 01.10.10	Пт 31.12.10																
129	Ввод в эксплуатацию	106 дней?	Пт 01.10.10	Пн 28.02.11																
130	Подпроект «Долгосрочное финансовое управление»	151 дней?	Пт 01.10.10	Сб 30.04.11																
131	Внедрение	151 дней?	Пт 01.10.10	Сб 30.04.11																
132	Моделирование системы	65 дней?	Пт 01.10.10	Пт 31.12.10																
133	Конфигурирование и прогон контрольного примера	63 дней?	Ср 01.12.10	Пн 28.02.11																
134	Ввод в эксплуатацию	85 дней?	Пн 03.01.11	Сб 30.04.11																
135	ОЧЕРЕДЬ 9: Калькулирование плановой и фактической себестоимости	173 дней?	Ср 01.09.10	Сб 30.04.11																
136	Подпроект «Калькулирование плановой себестоимости»	128 дней?	Ср 01.09.10	Пн 28.02.11																
137	Внедрение	128 дней?	Ср 01.09.10	Пн 28.02.11																
138	Обучение команды проекта	43 дней?	Ср 01.09.10	Вс 31.10.10																
139	Моделирование системы	64 дней?	Ср 01.09.10	Вт 30.11.10																
140	Конфигурирование и прогон контрольного примера	44 дней?	Пн 01.11.10	Пт 31.12.10																
141	Ввод в эксплуатацию	85 дней?	Пн 01.11.10	Пн 28.02.11																
142	Подпроект «Калькулирование фактической себестоимости»	173 дней?	Ср 01.09.10	Сб 30.04.11																
143	Внедрение	173 дней?	Ср 01.09.10	Сб 30.04.11																
144	Обучение команды проекта	21 дней?	Ср 01.09.10	Чт 30.09.10																
145	Моделирование системы	64 дней?	Ср 01.09.10	Вт 30.11.10																
146	Конфигурирование и прогон контрольного примера	85 дней?	Пн 01.11.10	Пн 28.02.11																
147	Ввод в эксплуатацию	85 дней?	Пн 03.01.11	Сб 30.04.11																
148	ОЧЕРЕДЬ 10: Управление персоналом и расчет заработной платы	239 дней?	Вт 01.06.10	Сб 30.04.11																
149	Подпроект «Учет кадров, штатное расписание, табельный учет»	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11																
150	Внедрение	194 дней?	Вт 01.06.10	Пн 28.02.11																
151	Обучение команды проекта	21 дней?	Вт 01.06.10	Ср 30.06.10																
152	Моделирование системы	65 дней?	Вт 01.06.10	Вт 31.08.10																
153	Конфигурирование и прогон контрольного примера	86 дней?	Пн 02.08.10	Вт 30.11.10																
154	Ввод в эксплуатацию	106 дней?	Пт 01.10.10	Пн 28.02.11																
155	Подпроект «Расчет заработной платы»	239 дней?	Вт 01.06.10	Сб 30.04.11																
156	Внедрение	239 дней?	Вт 01.06.10	Сб 30.04.11																
157	Обучение команды проекта	21 дней?	Вт 01.06.10	Ср 30.06.10																
158	Моделирование системы	87 дней?	Вт 01.06.10	Чт 30.09.10																
159	Конфигурирование и прогон контрольного примера	109 дней?	Пн 02.08.10	Пт 31.12.10																
160	Ввод в эксплуатацию	130 дней?	Пн 01.11.10	Сб 30.04.11																
161	ОЧЕРЕДЬ 11: Тиражирование управления персоналом и расчета заработной платы	108 дней?	Ср 01.12.10	Сб 30.04.11																
162	Подпроект «Тиражирование управления персоналом и расчета заработной платы»	108 дней?	Ср 01.12.10	Сб 30.04.11																
163	Внедрение	108 дней?	Ср 01.12.10	Сб 30.04.11																
164	Ввод в эксплуатацию	108 дней?	Ср 01.12.10	Сб 30.04.11																
165	ОЧЕРЕДЬ 12: Управление качеством	238 дней?	Ср 01.09.10	Вс 31.07.11																
166	Подпроект «Управление качеством»	238 дней?	Ср 01.09.10	Вс 31.07.11																
167	Внедрение	238 дней?	Ср 01.09.10	Вс 31.07.11																
168	Обучение команды проекта	43 дней?	Ср 01.09.10	Вс 31.10.10																

От Заказчика

От Исполнителя

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 2, 2010		Кв. 3, 2010		Кв. 4, 2010			Кв. 1, 2011			Кв. 2, 2011			Кв. 3, 2011		
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
169	Моделирование системы	87 дней?	Ср 01.09.10	Пт 31.12.10																
170	Конфигурирование и прогон контрольного примера	108 дней?	Пн 01.11.10	Чт 31.03.11																
171	Ввод в эксплуатацию	109 дней?	Вт 01.03.11	Вс 31.07.11																
172	ОЧЕРЕДЬ 13: Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования	238 дней?	Ср 01.09.10	Вс 31.07.11																
173	Подпроект «Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования»	238 дней?	Ср 01.09.10	Вс 31.07.11																
174	Внедрение	238 дней?	Ср 01.09.10	Вс 31.07.11																
175	Обучение команды проекта	43 дней?	Ср 01.09.10	Вс 31.10.10																
176	Моделирование системы	87 дней?	Ср 01.09.10	Пт 31.12.10																
177	Конфигурирование и прогон контрольного примера	108 дней?	Пн 01.11.10	Чт 31.03.11																
178	Ввод в эксплуатацию	109 дней?	Вт 01.03.11	Вс 31.07.11																
179	ОЧЕРЕДЬ 14: Передача дополнительных 30 конкурентных лицензий	22 дней?	Пн 01.11.10	Вт 30.11.10																

От Заказчика

От Исполнителя