

Практикум №1


Проект

Не проект

Рассортируйте стикеры с примерами: что является проектом, а что – нет?

10 минут

Практикум №2



Для одного из проектов определите состав команды управления проектом, назначьте сотрудников на роли.

25 минут

Практикум №3, часть 1

Для вашего проекта постройте иерархическую структуру продуктов

25 минут

Практикум №3, часть 2

Для вашего проекта постройте диаграмму потока создания продуктов

20 минут

Практикум №4

№	Причина	Рисковое событие	Последствия	Вероятность	Влияние	Тип реакции	Мероприятия
1							
2							
3							

Для вашего проекта определите 3 риска (сформулируйте причину, событие и последствия риска), оцените вероятность и влияние риска, выберите тип реакции и предложите мероприятия по управлению риском

20 минут