Анализ диаграммы по Методу критического пути
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1. Разработка ТЗ

длит. 4 д

5. Организация 

платежей

длит. 4 д

16. Экспертиза 

проекта

длит. 15 д

11. Подбор и 

прием персонала

длит. 6 д

7. Поставка

длит. 7 д

13. 

Подготовитель-

ные работы

длит. 8 д

8. Растаможка

длит. 9 д

длит. 6 д

3. Проведение 

тендера

длит.5 д

12. Монтаж 

дополнительного 

оборудования

длит. 5 д

9. Получение 

разрешения

длит. 4 д

4. Оформление 

контракта

длит. 6 д

15. ПНР

длит. 2 д

17.Ввод в 

эксплуатацию

длит. 2 д

14. СМР

длит. 3 д

6. Получение 

исходных данных

длит. 6 д

2. Подготовка 

тендера

длит. 4 д

10. Получение 

рабочего проекта
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1. Разработка ТЗ


длит. 4 д


5. Организация платежей


длит. 4 д


16. Экспертиза проекта


длит. 15 д


11. Подбор и прием персонала


длит. 6 д


4. Оформление контракта


длит. 6 д


7. Поставка


длит. 7 д


14. СМР


длит. 3 д


12. Монтаж дополнительного оборудования


длит. 5 д


13. Подготовитель-ные работы


длит. 8 д


8. Растаможка


длит. 9 д


6. Получение исходных данных


длит. 6 д


2. Подготовка тендера


длит. 4 д


15. ПНР


длит. 2 д


17.Ввод в эксплуатацию


длит. 2 д


9. Получение разрешения


длит. 4 д


10. Получение рабочего проекта


длит. 6 д


3. Проведение тендера


длит.5 д



