Логика работы в MS Project
1. Настройка параметров MS Project
2. Ввод сведений о проекте
3. Ввод задач (наименование, иерархия, связи, длительность и др.)
4. Настройка рабочего и нерабочего времени
5. [bookmark: _GoBack]Ввод ресурсов (наименование, ставка, тип…)
6. Назначение ресурсов на задачи
7. Выравнивание загрузки ресурсов
8. Задание базового плана
9. Ввод факта, мониторинг хода выполнения проекта


Мин, ч, д, нед, мес, г
1 мес = 160 ч
24/7: 160 ч = 1 нед

1,13д, 2,27н, 3,84д
Длительность 	*	Объем ресурсов 	= Трудозатраты
6д	* 3чел = 144 ч
9д	* 2 чел = 144 ч
	
	Изм. Д
	Изм. Р
	Изм. Труд

	Фикс. Д*
	Труд
	Труд
	Р

	Фикс. Р (ум)
	Труд
	Д
	Д

	Фикс. Труд.
	Р
	Д
	Д



PERT
(Опт + 4*Н.В. + Песс) / 6 = Ож.

ОН – задача-последователь не может начаться, пока не окончится задача-предшественник
НН – задача-последователь не может начаться, пока не начнется задача-предшественник
ОО – задача-последователь не может окончиться, пока не окончится задача-предшественник
НО – задача-последователь не может окончиться, пока не начнется задача-предшественник


1 смена: 6-10 и 10:30-14:30
2 смена: 15-19 и 19:30-23:30

Бригада 1:
1 смена – нечетные нед
2 смена – четные нед

Бригада 2:
1 смена – четные нед
2 смена – нечетные нед

Ресурсы:
Трудовые = ст-ть 1 часа работы *  количество часов
Материальные = ст-ть 1 ед * кол-во единиц
Затраты = размер затрат
