Логика и порядок работы в MS Project
1. Настройка параметров MS Project
2. Ввод сведений о проекте
3. Ввод задач (название, иерархия, длительность, связи и др. параметры)
4. Настройка рабочего и нерабочего времени (календари)
5. Ввод ресурсов (название, тип, доступность, ставки и др. параметры)
6. Назначение ресурсов на задачи проекта
7. Выравнивание загрузки ресурсов
8. Сохранение базового плана
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Мин, ч, д, нед, мес, г

1 мес = 160 ч
24/7 : 160/24 - < 1 нед

Длительность * Объем ресурсов = Трудозатраты
2 дня	6 чел	96 ч
3 дня	4 чел	96 ч
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PERT
Ож = (О + П + 4*Н.В.)/6

ОН – задача последователь не может начаться, пока не окончится задача предшественник
НН – задача последователь не может начаться, пока не начнется задача предшественник
ОО – задача последователь не может окончиться, пока не окончится задача предшественник
НО – задача последователь не может окончиться, пока не начнется задача предшественник
